



«Согласовано»

Председатель управляющего совета
Ассоциации налогоплательщиков Казахстана


Ж.Ертлесова
«21» сентября 2016 г.

«Утверждаю»

Председатель Комитета государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан


Д.Ергожин
«21» сентября 2016 г.

ПЛАН
мероприятий по внедрению в РК стандартного файла Е-аудита

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Создание Рабочей группы по внедрению стандартного файла Е-аудита с делением на Методическую подгруппу и Техническую подгруппу	До 1 декабря 2016 года	КГД, АНК
2.	Изучение международного опыта внедрения и применения стандартного файла Е-аудита	4 квартал 2016 года	КГД
3.	Ознакомительный тур по применению стандартного файла в налоговую администрацию страны, применяющей стандартный файл аудита формата XBRL	Декабрь 2016 года	АНК, КГД
4.	Ознакомительный тур по применению стандартного файла в налоговую администрацию страны, применяющей стандартный файл аудита формата SAF-T	1 полугодие 2017 года	КГД, АНК

5.	Разработка структуры и содержания стандартного файла в табличном виде	1 квартал 2017 года	Методологическая подгруппа
6.	Подготовка XSD схемы стандартного файла	3 квартал 2017 года	Техническая подгруппа
7.	Определение пилотных организаций по внедрению стандартного файла Е-аудита	До 1 июля 2017 года	АНК
8.	Разработка и обсуждение Методики анализа и обработки получаемых данных стандартного файла Е-аудита в целях налоговой проверки	3 квартал 2017 года	КГД, АНК
9.	Пилотное ведение учета в соответствии с требованиями стандартного файла Е-аудита	3 квартал 2017 года	КГД, Пилотные организации
10.	Пилотная выгрузка стандартного файла Е-аудита за 3 квартал 2017 года	До 15 июля 2017 года	КГД, Пилотные организации
11.	Доработка формата стандартного файла с учетом результатов пилота	До 1 августа 2017 года	Методологическая подгруппа, Техническая подгруппа
12.	Разработка и утверждение Концепции поправок по Е-аудиту в целях детализации применения стандартного файла Е-аудита	До 1 августа 2017 года	КГД, АНК (по согласованию)
13.	Разработка поправок по Е-аудиту	До 1 сентября 2017 года	КГД
14.	Проведение Круглого стола по презентации проекта стандартного файла Е-аудита, а также изменений и дополнений в налоговое законодательство по Е-аудиту	Сентябрь 2017 года	КГД, АНК

15.	Выпуск обучающих роликов, организация работы Call-центра	Сентябрь 2017 года	КГД
16.	Проведение семинаров, тренингов с налогоплательщиками и сотрудниками КГД по формированию и представлению стандартного файла аудита (с выездом в ДГД)	Сентябрь – декабрь 2017 года	КГД, АНК
17.	Проведение обучающих вебинаров с сотрудниками ДГД по анализу и обработке данных стандартного файла аудита	Сентябрь – декабрь 2017 года	КГД
18.	Внедрение стандартного файла Е-аудита для крупных налогоплательщиков, находящихся на мониторинге, и налогоплательщиков, являющихся участниками транснациональных групп (1 Этап)	С 1 января 2018 года	КГД, АНК
19.	Проведение семинаров, тренингов с налогоплательщиками и сотрудниками КГД (с выездом в ДГД)	Сентябрь – декабрь 2018 года	КГД, АНК
20.	Проведение обучающих вебинаров с сотрудниками ДГД по анализу и обработке данных стандартного файла аудита	Сентябрь – декабрь 2018 года	КГД
21.	Внедрение стандартного файла Е-аудита для остальных налогоплательщиков, кроме применяющих СНР (2 Этап)	С 1 января 2019 года	КГД, АНК